Salles	Lundi 20	Mardi 21 (Matin / Après midi / Soir)	Mercredi 22 (Matin / Après midi / Soir)	Jeudi 23 (Matin / Repas / Après midi)	Vendredi 24 (Repas)
GRAND AMPHI	1486 pax	Montage	Montage 17h00 Ouverture 17h10 17h10 Actualités 2023 Year in review 18h30	9h00 Métaphorique 9h45 Gérer la douleur 10h30 Pause 11h15 S9 Combien de temps vous dormez… 12h45 13h00 Sympo ANTADIR 14h00 12h45 200 Lunch Boxes Tables de distribution… 14h15 Neuromodulation du SIF 15h45 Pause 16h30 S5 Faut-il dépister le RSA…? 18h00	9h00 Morbidité des troubles… 9h45 Sommeil Paradoxal 10h30 Pause 11h15 S10 Environnements extrêmes 12h45 13h00 Sympo INSPIRE 14h00 12h45 200 Lunch Boxes Tables de distribution… 14h00 Nouveautés en recherche Jeunes Chercheurs 15h00 Pause 15h30 Non Adherence Traitement PPC 17h00 Démontage
LOUIS PASTEUR	486 pax		Montage	Pause 11h15 S4 Troubles Respiratoires Enfant 12h45 13h00 Sympo BIOPROJET 14h00 12h45 200 Lunch Boxes Tables de distri… 14h15 Hypersomnies Psychiatriques 15h45 Pause 16h30 S2 Nouveautés de l'hypersomnie… 18h00	Pause 11h15 S11 Médecine dentaire 12h45 13h00 Sympo IDORSIA 14h00 12h45 200 Lunch Boxes Tables de distri… Pause 15h30 RECO SFRMS 17h00 Démontage
MARIE CURIE	314 pax		Pas de Pupitre 3 tables orateurs 5 pax 18h30 Assemblée Générale SFRMS 19h30 Table d'accueil…	9h30 Retransmissions Pleinières 10h30 Pause 11h15 Amphi de Secours 12h45 13h00 Symposium RESMED 14h00 12h45 200 lunches boxes Tables de distri. 14h15 Amphi de Secours 18h00	9h30 Retransmissions Pleinières 10h30 Pause 11h15 Amphi de Secours 12h45 13h00 Symposium LOWENSTEIN 14h00 12h45 200 lunches boxes Tables de distri. 14h15 Amphi de Secours 18h00 Démontage
2.1	30 pax /T pax/C 20		Mise en place 20 pax en U 14h00 VITALAIRE 19h00 20 pax en U	8h00 BASTIDE 19h00 20 pax en U	8h00 BASTIDE 12h00 20 pax en U
2.2	70 pax /T pax/C 30	Mise en place 60 pax Théâtre Tablettes Table Ext.	13h30 Atelier 3 SAOS de l'Enfant 60 pax tablettes + table ext 17h00 Mise en place 50 pax Théâtre Table Ext 2 Tables Pdéj	7h45 Atelier PHILIPS 8h45 50 Théâtre Petit Déj Tables de distribution…	7h45 SEFAM 8h45 50 Théâtre Petit Déj Tables de distribution…
2.3	70 pax /T 30 pax/C 153 pax/T pax/C 60	Mise en place 60 pax Théâtre Tablettes Table Ext.	13h30 Atelier 1 Interprétation Polygraphie 60 pax tablettes + table ext 17h00 Mise en place 60 pax Théâtre Table Ext 2 Tables Pdéj	7h45 Réunion SFRS 8h45 60 Théâtre Petit Déj 30 Petit Déj + Eve 18h15 Centre de Référence 18h45 60 Théâtre Table d'accueil…	7h45 Sommeil du Footballeur 8h45 60 Théâtre Petit Déj 30 Petit Déj + Eve
2.4	70 pax /T 30 pax/C	Mise en place 60 pax Théâtre Tablettes Table Ext.	13h30 Atelier 2 Bilan ORL Mise en place PPC 60 pax tablettes + table ext 17h00 Mise en place 60 pax Théâtre Table Ext 2 Tables Pdéj	7h45 Réunion SFRS 8h45 60 Théâtre Petit Déj 30 Petit Déj + Eve 18h15 Jeunes Chercheurs Positions FST 18h45 60 Théâtre Table d'accueil…	7h45 Réunion SFRS 8h45 60 Théâtre Petit Déj 30 Petit Déj + Eve
3.1	3.1.A 93 m² 90 pax /T 3.1.B 105 m² 90 pax /T 180 pax/T 3.1.C 120 m² 110 pax /T 250 pax/T		Mise en place Buffet Café Mobilier Alive Mise en place 210 pax Théâtre Montage Audio	Pause 10h45 AGORA 2 ePosters discutés 17h30 Pause 10h45 AGORA 1 Com.Orales 1 12h45	Pause 10h45 AGORA 2 ePosters discutés 15h30 Pause 10h45 AGORA 1 Com.Orales 1 12h45
3.2	3.2.A 92 m² 90 pax /T 3.2.B 104 m² 90 pax /T 180 pax/T 3.2.C 120 m² 110 pax /T 250 pax/T	Mise en place 300 pax Théâtre Montage Audio		Pause 11h15 S1 Approches Thérapeutiques Narcolepsie 12h45 14h15 Recherche Fondamentale FONDA 2 Sommeil Inflammation, Sase 15h45 Pause 16h30 Recherche Fondamentale FONDA 3 Comment nous endormons Nous? 17h30	Pause 11h15 S3 Sommeil et Neuro développement 12h45 Pause 15h30 Recherche Fondamentale FONDA 1 Sommeil Paradoxal 15h30 300 Théâtre
3.3	70 pax /T pax/C 30	Mise en place 50 pax Table de distribution Lunch Boxes	13h JEUNES CHERCHEURS 15h 50 Théâtre 100 Lunch Boxes	Pause Pause	7h45 EDRESS COEUR et RESPIRATION 8h45 60 Théâtre Petit Déj 30 Petit Déj + Eve Pause Pause
3.4	70 pax /T pax/C 30	Mise en place 60 pax Théâtre Tablettes Table Ext.	13h30 Atelier 6 TDAH Troubles du Sommeil 60 pax tablettes + table ext 17h00	Pause Pause	Pause Pause
3.5	70 pax /T 30 pax/C 140 pax /T 60 pax/C	Mise en place 60 pax Théâtre Tablettes Table Ext.	13h30 Atelier 7 Télésoin/ Pratique Quotidienne 60 pax tablettes + table ext 17h00 Mise en place 150 pax Théâtre Table Ext	8h00 SFTS 11h00 100 Pax Pause 11h15 SFTS 13h00 100 Pax Pause	Pause Pause
3.6	70 pax /T 30 pax/C	Mise en place 60 pax Théâtre Tablettes Table Ext.	13h30 Atelier 8 Jambes Sans Repos 60 pax tablettes + table ext 17h00	Pause Pause	Pause Pause
Le Studio 3.7	150 pax /T pax/C 60	Mise en place 150 pax Théâtre Table Ext.	13h GRD 1 15h 150 Théâtre 15h GDR 2 17h 100 Théâtre		
Lounge A 3.8	70 pax /T 30 pax/C 150 pax /T 60 pax/C	Mise en place 60 pax Théâtre Tablettes Table Ext.	13h30 Atelier 5 Hypersomnie Idiopathique 60 pax tablettes + table ext 17h00 Mise en place 25 pax U 2 Tables Pause Café 25 Sandwitlap	8h00 ASTEN SANTE 12h00 25 pax en U Pause Café	
Lounge B 3.8	70 pax /T 30 pax/C	Mise en place 60 pax Théâtre Tablettes Table Ext.	13h30 Atelier 4 Hypersomnolence 60 pax tablettes + table ext 17h00		
0.1		Montage Voir Plan 16h Réception Matériel	8h30 17h00 Formation N°4 Polysomnographies N2 20 pax		
0.3			8h30 17h00 Formation N°6 PV chez l'Enfant 20 pax		
0.4		Montage Voir Plan 16h Réception Matériel	8h00 17h00 Formation N°3 Polysomnographies N1 20 pax		
0.5		Montage Voir Plan 16h Réception Matériel	8h30 17h00 Formation N°8 Chronothérapies en Pratique 20 pax		
0.6			8h30 17h00 Formation N°2 Polygraphies Ventilatoires 20 pax		
0.7		Montage Voir Plan 16h Réception Matériel	8h00 17h00 Formation N°1 Prise en charge de l'insomnie 20 pax		
0.8		Montage Voir Plan 16h Réception Matériel	8h30 17h00 Formation N°5 SAOS Adulte PPC 20 pax		
Bureaux Organisation 1.1 A + 1.1 B 1.2	55 m² Bureau Congress	Bureau Congress Bureau SFRMS	Bureau Congress Bureau SFRMS	Bureau Congress Bureau SFRMS	Bureau Congress Bureau SFRMS
Posters SQUARE	200 m²	Montage Posters	Montage Posters 19h30 Cocktail	POSTERS	
Restauration PARIS	700 m² 500 pax		Mise en Place 200 pax REPAS Formations	Mise en Place 500 pax REPAS	REPAS Démontage
Privatisation LILLE	14h 18h Montage Cloisons		Mise en Service 14h	7h 30 Exploitation	7h 30 Exploitation Démontage
Accès ACCUEIL	8h 18h Traçage + Montage	11h Valisettes à l'accueil	7h30 Accueil Formations + Pause café	7h 30 Exploitation	7h 30 Exploitation Démontage
Accès Vendredi ACCUEIL	8h 18h Traçage + Montage		8h Exploitation	7h 30 Exploitation	7h 30 Exploitation Démontage
Exploitation LILLE	1700 m² 14h 18h Traçage + Moquette	6h - 12h Montage Cloisons	8h-11h Accueil Stands Equipés 12h Exploitation 19h	8h Exploitation 19h	8h Exploitation 17h Cocktail 17h 18h Démontage 19h30 - 24h
Exposition PARIS	4800 m²	7h Traçage 7h-9h Montage Moquettes + cloisons 8h-22h Montage Stands Nus	8h-11h Accueil Stands Equipés Finitions Stands Nus 12h Exploitation 19h	8h Exploitation 19h	7h 30 Exploitation Démontage 17h00 - 24h