

Lundi 21			Mardi 22			Mercredi 23		
			Matin	Après midi	Soir	Matin	Après midi	Soir
Salles								
Grand Théâtre	1486 pax		Montage			Montage		17h00 Ouverture 17h10
MARIE CURIE	314 pax					Pas de Pupitre 3 tables orateurs 5 pax		17h10 Actualités 2022 Year in review 18h30
0.1						8h30 17h00 Formation N°4 Polysomnographies N2		
0.2			Montage Voir Plan	16h Réception Matériel		8h30 17h00 Formation N°7 Polysomnographies Pédiatriques		
0.3						8h30 17h00 Formation N°6 PV chez l'Enfant 20 pax		
0.4			Montage Voir Plan	16h Réception Matériel		8h00 17h00 Formation N°3 Polysomnographies N1 40 pax		
0.5			Montage Voir Plan	16h Réception Matériel		8h30 17h00 Formation N°1 Prise en charge de l'insomnie		
0.6						8h30 17h00 Formation N°2 Polygraphies Ventilatoires 20 pax		
0.8			Montage Voir Plan	16h Réception Matériel		8h30 17h00 Formation N°5 SAOS Adulte PPC 20 pax		
Bureaux Organisation								
1.1 1.2 A + 1.2 B	55 m ²	Bureau Congress	Bureau Congress			Bureau Congress		
			Bureau SFRMS			Bureau SFRMS		
Posters								
Le Square	200 m ²		Montage			Accroche Posters		19h30 Cocktail
Restauration								
Hall PARIS	700 m ²	500 pax				Mise en Place 200 pax	REPAS Formations	
Préview								
Hall LILLE		14h 18h Montage					Mise en Service 14h	
Accueil								
Lobby d'ACCUEIL	8h 18h	Traçage + Montage	11h Valisettes à l'accueil			7h30 Accueil Formations + Pause café		
Le Vestiaire								
Lobby d'ACCUEIL	8h 18h	Traçage + Montage				8h Exploitation		
Espace WIFI + Exposition								
Hall LILLE	1700 m ²	14h 18h Traçage + Moquette	6h - 12h Montage Cloisons			8h-11h Accueil Stands Equipés	12h Exploitation 19h	
Exposition								
Hall PARIS	4800 m ²		7h Traçage	7h-9h Montage Moquettes + cloisons		8h-11h Accueil Stands Equipés	12h Exploitation 19h	
			8h-22h Montage Stands Nus			Finitions Stands Nus		